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Titulación: Grado en Arquitectura

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Dirección, Organización y Control de Obra

Tipo: Optativa Créditos ECTS: 3

Curso: 4 Código: 3763

Periodo docente: Octavo semestre

Materia: Proyectos

Módulo: Proyectual

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

Equipo Docente Correo Electrónico

Emilio Mariano Delgado Martos e.delgado.prof@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Dirección, Organización y Control de Obras introduce al estudiante en la función del arquitecto como Director de

Obra de la construcción de un proyecto de arquitectura en España. A través de esta iniciación, el futuro arquitecto

podrá visualizar la repercusión material de las decisiones tomadas durante la elaboración del proyecto y se verá

capacitado para desempeñar con realismo el ejercicio global de la profesión.

El desarrollo de la asignatura incluye el análisis de la documentación necesaria para realizar una obra, los

cronogramas correspondientes al programa de trabajo, los agentes que intervienen y la relación que se establece

Página 1



 

 

 

 

entre ellos, y los métodos de contratación y abono mediante certificaciones. Con especial atención se estudian los

sistemas de supervisión por parte del Director de Obra a través de una práctica de elaboración documental

basada en la visita a una obra real.

OBJETIVO

Aprender el contexto de la dirección y organización de obras mediante el entendimiento de los aspectos

fundamentales que intervienen en dicha labor y a través de la experiencia de una visita de obra real.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es aconsejable tener conocimientos generales de construcción de obras de edificación.

CONTENIDOS

Introducción1.

Tema I: Antes de la obra IntroducciónPlanificación, conceptos generalesFases de realización de una obra de

arquitecturaEl proyecto de arquitecturaPlanificación previa a la obra

2.

Tema II: Durante la obra Agentes intervinientesPrimeros pasosCertificacionesProyectos

modificadosDocumentación sobre ejecuciónFinal de obra

3.

Tema III: Al finalizar la obra Certificado Final de Obra y Acta de RecepciónLibro del edificio y trámites

finalesResponsabilidad

4.

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES PRESENCIALES:

Clases expositivas: Exposición de contenidos y actividades por parte del profesor, comentario, de lecturas

recomendadas, y con participación de los estudiantes en el debate y resolución de dudas sobre los temas

propuestos en clase.

●

Realización de ejercicios: Resolver, de forma individual, en la pizarra o en la mesa ejercicios propuestos en

clase de aplicación de los conocimientos fundamentales recibidos.

●

Taller de proyectos: Corrección en grupos de diverso tamaño de los proyectos que los alumnos desarrollan en

el aula o en su casa, y matizan a la luz de los ejercicios de sus compañeros y las instrucciones de sus

maestros.

●

TUTORÍA: Personalizada: Atención individual al alumno con el objetivo de revisar y debatir los temas

presentados en clase y aclarar las dudas que el alumno no alcance a comprender en su estudio

personal.Grupal: Atención a un grupo reducido de alumnos que precisan de ayuda adicional para el

seguimiento de la asignatura.

●

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES:

Estudio teórico y práctico: Estudio de los contenidos de carácter teórico y práctico del programa y preparación

de las lecturas recomendadas.

●
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la

base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto

avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su

campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean

las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución

de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área

de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto

especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios

posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Capacidad para la Aplicación de procedimientos.

Capacidad de Comunicación interpersonal.

Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los

proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación.

Competencias específicas

Conocimiento adecuado de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.

Conocimiento de la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al

desempeño profesional.
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Conocimiento del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar la documentación necesaria para construir un proyecto de arquitectura, el programa de trabajo y el

sistema de certificaciones.

Analizar la relación del Director de Obra con el equipo humano que interviene en la construcción.

Ensayar los sistemas de supervisión de una obra a través de la realización y documentación de una visita de

obra.

Visualizar la repercusión real de las decisiones tomadas durante la elaboración del proyecto.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El alumno irá demostrando con su trabajo en el aula, sus entregas parciales, sus ejercicios autónomos corregidos y
su actitud general hacia su aprendizaje. Su calificación, cuantitativa en base numérica de 0 a 10, tendrá distinta
distribución del peso de los elementos de juicio. Se fomenta la evaluación continua, con un número suficiente de
elementos de juicio como la valoración de ejercicios presenciales o autónomos. También se tendrá en cuenta la
forma de interactuar el alumno con sus compañeros, su interés y actitud hacia la asignatura (medible en presencia,
participación y entregas) así como la evolución durante el curso.
Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Práctica visita de obra* (2 personas o individual, según el número de alumnos): 6,5 puntos Informe A4 sobre

la visita de obra: 4 puntosPresentación en clase de la visita de obra (video 5 min): 2,5 puntosExamen tipo test

(individual y presencial): 3,5 punto

●

Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Irisarri Martínez, Carlos El arquitecto ilustrado. Del oficio a la profesión Centro de Estudios Europa Hispánica,

2022

Íñiguez de Onzoño, Rafael; Irisarre Martínez, Carlos Guía COAM de la dirección de obra. Legislación y criterios

de completos actualizados Ediciones Asimétricas, 2022
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